

GOBIERNO DE PUERTO RICO
OFICINA DEL COMISIONADO DE SEGUROS

Resumen de Planes y Proyectos por Unidad

Programa o Unidad: **División de Sistemas de Información**

Proyecto o Actividad	Persona a Cargo	Status	Fecha de Terminación	Comentarios
Implementación del Servidor de mensajería de la agencia, Microsoft Exchange Server 2010.	Truenorth Corporation	Iniciado	31 de diciembre de 2012	Instalación del servidor de mensajería exchange 2010 y hacer migración de la version actual 2003.
Implementación del Servidor de provisión de acceso al internet de la agencia.	Truenorth Corporation	Iniciado	31 de octubre de 2012	Instalación del servidor de Microsoft Trusted Gateway Manager para hacer balance y comenzar los trabajos de sustituir el actual servidor ISA 2006.
Revisión y correcciones de la pagina de internet de la Oficina.	Sandra Agosto, Programadora de Sistemas de Información	Iniciado	n/a	Revisión y correcciones de la página de internet de la Oficina, ya que muchos documentos no se ven o están mal colocados.
Mantenimiento y actualizaciones de las páginas internas de la Oficina.	Sandra Agosto, Programadora de Sistemas de Información	Continuo	n/a	Mantenimiento de la página de internet y la actualización de nueva documentación solicitada por la Oficina para ser pública por medio de la página de internet de la Oficina.
Implementación de Proyecto del Rate Review en conjunto con el personal de IDL.	Truenorth Corporation / Sol Gisela Marrerro	Iniciado	31 de diciembre de 2012	Diseño y manejo de la implementación técnica y sistemática de la página de internet con el módulo de Rate Review.
Inspección y análisis de las bases de datos de la Oficina.	Sandra Agosto, Programadora de Sistemas de Información	Continuo	n/a	Análisis de las bases de datos relacionadas a OCSI y el funcionamiento de los servidores y la data relacionada a esto.

Sistemas de Información

Proyecto o Actividad	Persona a Cargo	Status	Fecha de Terminación	Comentarios
Actualización de los sistemas operativos de los servidores y las estaciones de trabajo de la Oficina.	Truenorth Corporation	Continuo	n/a	Actualizaciones constante de los sistemas operativos Microsoft en la infraestructura actual, la cual consta de estaciones Windows 7, Windows XP con aplicaciones de Acrobat Reader, Office 2010, Office 2007 y en los servidores las plataformas Windows 2008 R2, Windows 2003 y Windows 2000.
Mantenimiento del servidor de mensajería actual de la agencia.	Truenorth Corporation	Continuo	n/a	Mantenimiento a la base de datos de Micorsoft Exchange 2003 y la creación de respaldos y procesos de ajuste de tamaño de la misma.
Mantenimiento y inspección de la capacidad del estado de la red de la Oficina.	Truenorth Corporation	Continuo	n/a	Monitoreo a los switches CISCO de la Oficina y la comunicación entre ellos.
Mantenimiento y actualizaciones de la plataforma de servidores virtuales de la Oficina.	Truenorth Corporation	Continuo	n/a	Mantenimiento y verificación del funcionamiento de la plataforma de VMWare 4.1 y monitoreo del funcionamiento del estado de la red en los mismos.
Monitoreo de ataques de intrusión de la Oficina.	Truenorth Corporation	Continuo	n/a	Monitoreo de ataques por el servidor de provisión de acceso al internet en la aplicación Microsoft ISA Server 2006.
Monitoreo de los sistemas de información en las estaciones de trabajo.	Truenorth Corporation	Continuo	n/a	Monitoreo del funcionamiento de las estaciones de trabajo y que las mismas cumplan con la política de uso de la Oficina.
Monitoreo y Implementación de estrategias de respaldo de la Oficina.	Truenorth Corporation	Continuo	n/a	Monitoreo a la aplicación de backup Exec de la agencia y el funcionamineto de las corridas satisfactorias de los respaldos de la agencia.

Sistemas de Información

Proyecto o Actividad	Persona a Cargo	Status	Fecha de Terminación	Comentarios
Monitoreo del uso y el estado de los servidores repositorios de archivos de la agencia.	Truenorth Corporation	Continuo	n/a	Monitoreo del servidor de repositorio de archivos y verificación constante del espacio disponible para los usuarios.
Monitoreo y funcionamiento de los respaldos de las bases de datos de las aplicaciones relacionadas los sistemas operacionales de la Oficina.	Truenorth Corporation	Continuo	n/a	Monitoreo de los respaldos de todas las bases de datos de producción y de sitios internos de la Oficina.
Solicitud de Acceso al módulo de compañía de SBS para todos aquellos empleados que no lo tengan.	Shayra M. Rivera Flores, Comisionada Auxiliar de Administración y el Lcdo. Edward Maldonado, Director División Servicio al Regulado	Iniciado	30 de noviembre de 2012	Verificar que empleado de la Oficina no tienen acceso al módulo de compañía de SBS y los roles que deben tener para enviar una solicitud de acceso a SBS para ellos.
Autorización para la compra de las 16 licencias de Microsoft Remote Desktop para el proyecto de Resguardo de nuestra data en las instalaciones de INSRIS-Regulatory Insurance Services, Inc. y el proyecto de la implementación de Citrix y Teammate.	Shayra M. Rivera Flores, Comisionada Auxiliar de Administración	Iniciado	30 de noviembre de 2012	Se solicitó autorización a la Oficina de Sistemas de Información del Gobierno para la compra de las licencias y se está en espera de contestación.
Trabajar con INSRIS-Regulatory Insurance Services, Inc. el resguardo de la data de la Oficina del Comisionado de Seguros.	Shayra M. Rivera Flores, Comisionada Auxiliar de Administración	Iniciado	31 de diciembre de 2012	Se está trabajando con la autorización de la compra de las licencias que se necesitan para llevar a cabo el resguardo de nuestro sistemas de información en INSRIS.

Sistemas de Información

Proyecto o Actividad	Persona a Cargo	Status	Fecha de Terminación	Comentarios
Trabajar con INSRIS-Regulatory Insurance Services, Inc. la implementación de Teammate y Citrix, para que los examinadores puedan realizar los exámenes a los aseguradores fuera de la Oficina.	Truenorth Corporation y Shayra M. Rivera Flores	Iniciado	31 de diciembre de 2012	Se solicitó autorización a la Oficina de Sistemas de Información del Gobierno para la compra de las licencias de Citrix y se obtuvo aprobación. Estamos en espera de la aprobación de las licencias de Microsoft Remote Desktop para poder iniciar la implementación de Teammate y Citrix.
Trabajar con la situaciones diarias que se presentan con los equipos de computadoras en las estaciones de trabajo de los empleados de la Oficina.	Obed Damiani Torres, Técnico de Sistemas de Información	Continuo	n/a	Diario se trabaja para corregir las situaciones que le ocurren con los sistemas y equipos de los empleados.
Reemplazar las baterías dañadas por las nuevas en las estaciones de trabajo de los empleados.	Obed Damiani Torres, Técnico de Sistemas de Información	Sin iniciar	31 de octubre de 2012	Se compraron 15 baterías nuevas para reemplazar la baterías dañadas de algunas estaciones de trabajo.
Solicitud de las 6 licencias de Windows Server Standard Edition.	Shayra M. Rivera Flores, Comisionada Auxiliar de Administración	Iniciado	31 de diciembre de 2012	En espera de que la Oficina de Gerencia y Presupuesto nos otorge las nuevas licencias. Dos de estas licencias serán para colocarselas a unos servidore para poder cumplir con el señalamiento que presentó la Auditoría de Microsoft que hizo la Oficina de Sistemas de Información del Gobierno.
Autorización para la compra de 10 laptops para reemplazar las computadoras de los examinadores de la Oficina.	Shayra M. Rivera Flores, Comisionada Auxiliar de Administración	Iniciado	31 de diciembre de 2012	En espera de que la Oficina de Sistemas de Información nos conteste. Ya obtuvimos la autorización de la Oficina de Gerencia y Presupuesto.

Sistemas de Información

Proyecto o Actividad	Persona a Cargo	Status	Fecha de Terminación	Comentarios
<p>Obtener autorización e implementar el National Insurance Producer Registry (NIPR) para que nuestros regulados puedan pagar sus licencias, renovaciones de licencias y licencias provisionales a través del internet.</p>	<p>Shayra M. Rivera Flores, Comisionada Auxiliar de Administración y el Lcdo. Edward Maldonado, Director División Servicio al Regulado</p>	<p>Iniciado</p>	<p>31 de diciembre de 2012</p>	<p>El 6 de septiembre se obtuvo autorización del Departamento de Hacienda con la condición de comunicarnos al Área del Tesoro del Departamento de Hacienda para coordinar la implantación del Sistema. Estamos en espera de la autorización por parte de la Oficina de Gerencia y Presupuesto.</p>

Certificado por:



Shayra M. Rivera Flores

Comisionada Auxiliar de Administración