
 Partida  Presupuesto  Fondos Obligados  Balance Disponible 

 Adiciones / 

Ordenes de Cambio 

 RFPs en Proceso 

de Adjudicación  Balance  Fondos Obligados  Gastos Incurridos  

Estudios y Agrimensura:

Evaluaciones y Documentos de Trabajo 1,204,000.00$                       1,196,035.00                        7,965.00                           7,965.00                1,196,035.00             816,000.00

Estudios de Suelo 72,000.00                              72,000.00                         72,000.00              -                            

Estudios de Asbesto y Plomo 84,000.00                              24,000.00                             60,000.00                         60,000.00              24,000.00                  
-                                    -                            

Pre-licitación y Licitación: -                                    -                            

Consultoría técnica, estimado de trabajo y licitación 240,000.00                            25,722.00                             214,278.00                       188,035.00                26,243.00              25,722.00                  25,722.70
-                            

Construcción (Design Build): -                            

Remodelación y Construcción 96,000,000.00                       91,250,827.12                      4,749,172.88                    1,144,973.30             3,604,199.58             -                        91,250,827.12           45,850,743.54

Contingencia 9,200,000.00                         -                                        9,200,000.00                    5,395,800.42             3,804,199.58         -                            
-                                    -                            

Gerencia del Programa: -                                    -                        -                            

Manejo Programa - AFI 750,000.00                            280,391.00                           469,609.00                       180,000.00                289,609.00            280,391.00                236,183.68

Gerencia del Programa 2,600,000.00                         1,380,915.36                        1,219,084.64                    99,720.00                  131,860.00                987,504.64            1,380,915.36             624,779.50

Inspección 5,976,631.00                         4,711,915.00                        1,264,716.00                    285,235.97                597,918.00                381,562.03            4,711,915.00             460,689.00

Contingencia 600,000.00                            600,000.00                       600,000.00            -                            

Seguros: 1,600,000.00                         778,730.00                           821,270.00                       821,270.00            778,730.00                778,730.00
-                            

Otros Costos: -                            

Consultoría Legal y general 200,000.00                            200,000.00                       200,000.00            -                            

Estimado de Costos de Emisión 1,273,369.00                         1,273,369.00                        -                                    -                        1,273,369.00             1,273,369.00             

Miscelaneos 100,000.00                            100,000.00                       100,000.00            -                            

Comunicaciones 100,000.00                            -                                        100,000.00                       -                            -                            100,000.00            -                            -                            

TOTAL 120,000,000.00$                   100,921,904.48$                   19,078,095.52$                1,529,929.27$           10,097,813.00$         7,450,353.25$       100,921,904.48$       50,066,217.42$         

          

          

          

          

      

          

    

          

          

          

          

          

          

      

          

    

          

          

          

          

      

          

      

      

    

Estimate to Complete Al 30 de junio de 2012

Programa Remodelación y Construcción - Escuelas QZABs


