
Número de 
Proyecto

Municipio Descripción del Proyecto
Avance Físico (%), al 31 de 

agosto de 2012
Costo Contractual

Fecha Original 
Comienzo 

Terminación Final 
Contratada

Terminación Final 
Proyectada

- Humacao Centro de Bellas Artes de Humacao 99% 34,671,911.28$                7-Jul-07 30-Sep-12 30-Sep-12

- Ponce Puerto de las Américas Fase IIIA.2 99% 83,758,316.49$                18-Aug-08 30-Jan-12

Substancial 
Completion con 
fecha de 8-junio-
2012; Pendiente 
autorizacion a 
proceder con 

construccion de 
Canal Pluvial de 
parte de COE

- Aguadilla Paseo la Real Marina 20% $11,707,389.00 20-Jun-11 16-Jan-13 20-Jun-13

- San Juan
Mejoras Energéticas Sistema de Climatización e 

Impermeabilización del Techo del Palacio de Santa 
Catalina

94% $4,476,714.56 18-Jul-11 22-May-12 31-Oct-12

2012-000344 San Juan Gases Médicos- Hospital Universitario Pediátrico 99% $1,890,880.00 20-Oct-11 31-Jul-12 Octubre 31, 2012

2012-000343 San Juan Gases Médicos- Tanque de Oxigeno ASEM 94% $570,655.37 21-Sep-12 31-Jul-12 Octubre 31, 2012

2012-000210 Bayamón Remoción de Asbesto y Plomo- Alejandro Ruiz Soler 85% $769,500.00 26-Sep-12 31-Dic-2012 31-Dic-2012

2012-000816 Aibonito Centro Rehabilitativo Rosario Bellber 55% $1,050,000.00 11-Jun-12 7-Jan-13 7-Jan-13

2012-000289 San Juan Nueva Torre-Cumplimiento con Joint Commissions 90.00% $433,293.07 13-Sep-11 28-Oct-12 28-Oct-12

AFI E651001 San Juan San Juan Water Front – Mejoras a Muelle 6  91%

$ 20,519,831.00 – COSTO 
ORIGINAL 

$36,877,047.19 COSTO 
PROYECTADO

30-Oct-08 30-Sep-12 30-Oct-12

- Aguadilla Estación de Trasbordo de Aguadilla 100% 9.4 Millones 25-May-2012 24-Jun-2012

PROYECTOS EN CONSTRUCCION 2009-2012 
INGENIERIA

PLAN DE TRABAJO- INGENIERÍA



-

Las María, 
Lares, San 
Germán, 
San 

Sebastián, 
Maricao, 

Hormiguero
s

Mejoras Mini-Estaciones de Trasbordo 10% 829 Mil 20-Jan-2013 20-Jan-2013

- Toa Baja Sistema de Relleno Sanitario(SRS) de Toa Baja 35% 6.0 Millones 29-Jan-2014 19-Jan-2014


