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GOBIERNO DE PUERTO RICO

CERTIFICACION INFORME DE ESTATUS Y PLANES DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS

Oficina de Tecnologia de Informacién

v" Estatus y Planes al 31 de agosto de 2012

CERTIFICO Y DOY FE: Que toda la informacion aqui vertida y los documentos electrénicos que se anejan son
fieles y exactos a los que constan en nuestros archivos. Entiendo que, tanto la informaciéon como los
documentos, podran ser verificados. Asimismo, soy consciente que de descubrirse cualquier falsedad o fraude
sobre lo aqui afirmado y provisto, pudiera estar sujeto a las acciones legales correspondientes, seglin dispuesto
en el Articulo 19 de la Ley Nam. 197 de 2000, segiin enmendada, conocida como la “Ley del Proceso de la
Transicion del Gobierno”.
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\Qaniel Casas Meléndez, Director Fecha

ADMINISTRACION DE LOS SISTEMAS DE RETIRO DE LOS EMPLEADOS DEL GOBIERNO Y LA JUDICATURA

PO Box 42003 San Juan, PR 00940-2203 » Plaza Retiro, 437 Ave. Ponce de Ledn Pda. 32 1/2, San Juan, DR. 00917-3711
Tel. 787.777.1500 * www.retiro.pr.gov




RETIRO 2.

COBIERNC DL PUERTO FICO

INFORME DE ESTATUS Y PLANES
DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE RETIRO

Nombre de la Agencia: ADMINISTRACION DE LOS SISTEMAS DE RETIRO

Area u Oficina:

Oficina de Tecnologia de Informacion

Proyecto o Actividad

Persona a Cargo Status

Fecha de
Terminacion

Comentarios

Implementacidn de Sistemas para sustituir
sistemas actuales de SABI(participantes),

En Proceso 10%

Daniel Casas/Roberto Pefia
Completado

En proceso de seleccionar suplidor

SIP{pensionados) y AlP(préstamos) 31 dic 2016
En Proceso 75%
Reemplazo de PC's Daniel Casas
P Completado 31 dic 2012
= : ; ;
instalacitnds Equipo Pisos Remadelsdos Daniel Casas En Proceso 50% !En espera dt'i‘ salida de contratistas del drea para
Completado 30 nov 2012 |instalar equipo
En Proceso 30%
Revisidn Estados de Cuenta Reforma 2000 Ingrid Vazquez
2 4 Completado 31 dic 2012
Instalacidn Aire Acondicionado Centro de e En Proceso 75% En sta 8 IRstalacisn elaetii
in
Coémputos ¢ Completado 30 nov 2012 FPRIA OE InStRlecion.eleciica
Sistema de Tickets de Servicios Nicole Santiago/Edwin Figueroa L Proesse /o E de adiestramiento a las &
g g Earmddtado 31 dic 2012 n proceso de adiestramiento a las dreas en su uso.
Venta Cartera Préstamos Personales a Banco Daniel Casas/Andrés Ramén Mird En Proceso 25% En proceso de identificar el universo a comprar por
Cooperativo 30 nov 2012 |parte del Banco Cooperativo
Consolidacion de peticiones de participantes
. H P p i ¥ Ingrid Vazquez/Vilma de Diego En Proceso 10% Levantamiento de requerimientos
pensionados en una hase de datos comun 30 jun 2013

Actualizacién Datos Demogréficos en Sistemas
de Participantes (SABI} y Pensionados (SIP)

En Proceso 75%

Angel Diaz/Daniel Casas
- / Completado

31 dic 2012

Levantamiento de datos a través de agencias claves en
el proceso.(AE, Dep. Hacienda, Registro Demografico).




